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Slutrapport

Uppgifter om projektet
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Camilla NeudorferKontaktperson för 

projektet 2023-04-30Slutdatum
0102090272Telefonnummer
camilla.neudorfer@myh.seE-post

Syftet med en slutrapportering är att skapa en enhetlig struktur för insamling av 
information om projektet i sin helhet och ska bidra till lärande. Slutrapporten ska också 
underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekt i Sverige. I 
slutrapporten ombeds ni därför beskriva uppnådda resultat samt redogöra för ett antal 
centrala delar i projektets genomförande. 
Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att 
slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse.

Sammanfattning
Sammanfattningen kommer att användas av ESF-rådet i olika sammanhang. Lägg därför stor vikt vid att få en så 
rättvisande sammanfattning som möjligt

Denna förstudie har tagits fram inom ramen för utlysningen "Förstudier med fokus på lärcentra: 
2022/00240". Utlysningens syfte har varit att öka kunskapen om behoven lokalt, regionalt och 
nationellt, samt kunskapen om förutsättningar och utmaningar, inför framtida satsningar på 
utveckling av lärcentra. Därtill har utlysningen syftat till att – genom de projekt som finansierats – 
bidra till stärkt organisatorisk och/eller strukturell kapacitet inför framtida utlysningar på samma 
tema. Projektägare för förstudien är Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Det övergripande syftet med denna förstudie och övriga förstudier som beviljats medel inom 
ramen för samma utlysning har varit att främja en långsiktigt hållbar utveckling av lärcentrum, 
vilket förväntas kunna bidra till ökad tillgång till utbildning och andra tjänster i hela landet. En 
långsiktig utveckling av lärcentrum väntas ytterst öka tillgängligheten till utbildning och annan 
verksamhet som lärcentrum kan tillhandahålla (exempelvis vägledning och validering) för alla 
oavsett bostadsort, socioekonomi, kön, ålder och eventuella funktionsvariationer.  
Bakgrunden till denna och övriga förstudier har utgått ifrån behovet av att främja en stärkt 
kompetensförsörjning och att underlätta möjligheterna till livslångt lärande. Lärcentrums 
betydelse som ett verktyg för att öka tillgängligheten till utbildning och närliggande tjänster har 
bland annat uttryckts i nationella styrdokument och i finansiella satsningar till kommuner och 
regioner (Vårändringsbudgeten för 2015 Prop.2014/:15:99 och budgetpropositionen för 2016 
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Prop.2015/16:1, Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett 
Sverige som håller ihop, Regeringens skrivelse 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional 
utveckling i hela landet 2021–2030,  Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum och 
Villkorsbeslut 2018 (rskr. 2017/18:04/18:104 och rskr. 2017/18:107)).  
Sedan 2020 bedrivs ett gemensamt arbete med kompetensförsörjningsfrågor och livslångt 
lärande mellan Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Skolverket, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och i 
vissa delar Vinnova. Exempel på ett sådant gemensamt arbete är den behovsinventering som 
redovisades i  "Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande – Behovsinventering och 
analys" (Redovisning av uppdrag inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande. Dnr MYH 2021/6859). I rapporten har tillgänglighet beskrivits som centralt i 
fråga om att tillhandahålla lärcentrum med långsiktigt och flexibelt utbud både vad det gäller 
lokalisering, lärandeformer och miljöer, inte minst för att öka antalet studerande från studieovana 
hem. Samtidigt visade behovsinventeringen, som ligger till grund för samtliga förstudier som 
beviljats medel inom utlysningen, bland annat på att tillgänglighet till utbildning och andra tjänster 
som lärcentrum ofta tillhandahåller varierar i olika delar av landet. Det saknas även en nationell, 
övergripande bild av tillgängligheten till lärcentrum såväl geografiskt som innehållsmässigt.   
Logiken bakom förstudien– Tillgänglighet, har byggt på en förväntan om att en gemensam 
kunskapsbas kring tillgång till lärcentrum såväl geografiskt som funktionsmässigt, är en del i att 
främja likvärdig tillgång till utbildning och närliggande verksamheter och ytterst möjligheter till ett 
livslångt lärande. Därtill har förväntan varit att en gemensam kunskapsbas avseende 
tillgänglighet kan bidra till samverkan kring och att stärka förutsättningarna för en långsiktig 
utveckling av lärcentrum. 
Syftet med förstudien Tillgänglighet har varit att utreda olika aktörers behov av och förutsättningar 
för att i kartverktyg synliggöra och i ett andra steg analysera, tillgängligheten till lärcentrum. Att 
synliggöra möjliga utbildningsvägar och övriga funktioner som lärcentrum erbjuder, var 
lärcentrum finns lokaliserade och därmed visa på den geografiska spridningen på ett 
lättöverskådligt sätt väntats även kunna ha betydelse ur ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv. 
Detta genom att i förlängningen underlätta för fler att studera.  
Förstudien har riktat sig till aktörer på olika nivåer med koppling till utbildning och 
kompetensförsörjning. Vidare har målgruppen varit aktörer som kan tänkas ha intresse av att 
driva eller ingå i framtida genomförandeprojekt på temat långsiktig utveckling av lärcentra. 
Projektägare för förstudien har varit Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).  
Det övergripande projektmålet har varit att ta fram ett förslag till modell för beskrivning och analys 
av tillgänglighet till lärcentrum. Detta genom att fördjupa kunskapen om hur tillgänglighet, både 
utifrån geografisk lokalisering och tjänster som lärcentrum tillhandahåller, kan åskådliggöras i ett 
kartverktyg. Förstudien har haft ett särskilt fokus på att undersöka huruvida Pipos (den GIS-
plattform som Tillväxtverket ansvarar för) och dess verktyg Regionalanalys är lämpligt utifrån det 
ändamålet.  
Förstudien har även haft som ambition att bygga vidare på resultaten från förstudien Kartläggning 
inom samma utlysning, som haft det parallella uppdraget att arbeta med en kategorisering av 
verksamheter och funktioner vid lärcentrum.   
Förstudiens genomförande har bestått av ett antal aktiviteter, både förstudiespecifika och 
gemensamma med de fyra övriga förstudieprojekten som beviljats medel inom ramen för 
utlysningen. Genomförandet av samtliga förstudier har bedrivits som en del i den 
myndighetssamverkan som sker inom kompetensförsörjningsområdet. Arbetet har genomförts 
huvudsakligen av de myndigheter som varit projektägare, Skolverket och Myndigheten för 
yrkeshögskolan, med stöd av en övergripande arbetsgrupp där även Arbetsförmedlingen, 
Folkbildningsrådet och Tillväxtverket har ingått. Inriktningen på arbetet har varit att få fördjupad 
kunskap och ge en samlad bild av insatser och företeelser som ger incitament till och skapar 
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förutsättningar för en långsiktig utveckling av lärcentrum. 
Den gemensamma organiseringen av genomförandet av förstudierna har varit viktig, dels mot 
bakgrund av deras ömsesidiga beroende av varandra, dels då arbetet har varit framåtsyftande 
med potentiella framtida genomförandeprojekt i sikte. Den gemensamma organiseringen av 
arbetet syftade till att säkerställa helheten, vilket i praktiken har inneburit att förstudierna till stor 
del haft gemensamma arbetssätt. Förstudierna har bland annat genomfört en inledande 
intressentanalys, studiebesök och flertalet av dialogmötena gemensamt. I förstudiernas senare 
skede har även ett gemensamt förankringsseminarium arrangerats där referensgrupperna och 
andra nationella, regionala och lokala aktörer och intressenter deltog. Syftet var att förankra de 
erfarenheter som framkommit och ta del av inspel hur resultaten från förstudierna skulle kunna 
komma till nytta i framtida utvecklingsarbete.   
Aktiviteterna i förstudien Tillgänglighet har till stor del handlat om dialoger och att skapa 
kontaktytor med relevanta aktörer i syfte att bedöma behov och nytta av ett verktyg som kan 
tillhandahålla information om tillgänglighet till lärcentrum utifrån olika målgruppers perspektiv. 
Referensgruppsmöten har hållits gemensamt med förstudien Kartläggning och därutöver har 
fördjupade separata dialoger förts med deltagare från referensgruppen och andra relevanta 
aktörer. Referensgruppsdeltagarna har även introducerats till Pipos Regionalanalys och fått en 
visning av verktyget, med exempel på hur det ser ut och vad det kan generera för typ av 
analyser. 
Förstudien har under genomförandets gång löpande varit i kontakt med ansvarig för Pipos 
Regionalanalys vid Tillväxtverket. I synnerhet för att skapa en fördjupad förståelse av verktyget, 
dess möjligheter och begränsningar. Regionalanalys är en webbapplikation med möjlighet att 
göra geografiska analyser av tillgänglighet till olika typer av kommersiell och offentlig service. 
Förstudien har även fått tillgång till den nuvarande demoversionen av Pipos Regionalanalys, för 
att kunna testa verktyget samt introducera det under referensgruppsmöten som underlag för 
diskussion.   
Arbetet har under genomförandet av förstudien breddats till att omfatta fler verktyg än enbart 
Pipos Regionalanalys. Detta mot bakgrund av att Regionalanalys är avsedd att användas som 
stöd för personer inom offentlig sektor i olika typer av samhällsfrågor. Dessutom är verktyget 
begränsat när det kommer till att visa på innehållsmässig tillgänglighet, det vill säga att synliggöra 
innehållet i respektive lärcentrums verksamhet mer utförligt. Det innehållsmässiga är samtidigt 
centralt i fråga om synliggörandet av tillgänglighet till lärcentrum, då lärcentrum kan innefatta en 
så stor variation av olika tjänster och funktioner. Regionalanalys skulle möjligen kunna visa ett 
mindre antal underliggande kategorier av olika typer av lärcentrum. Dock kan innehållet i 
respektive kategori inte förväntas presenteras mer detaljerat. 
Det har även under förstudiens gång tydliggjorts att utbildningsanordnare är en aktörstyp som 
sannolikt skulle ha nytta av ett verktyg likt Regionalanalys, särskilt i fråga om lokalisering för 
framtida utbildning. Behovet av att synliggöra tillgänglighet till lärcentrum för fler målgrupper 
såsom studerande och arbetsliv har även lyfts.  
Det pågår även olika initiativ och insatser av myndigheter inom ramen för regeringsuppdraget om 
att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
som har bäring på detta område. 
Mot bakgrund av dessa iakttagelser och det breddade fokus som förstudien fått under förstudiens 
gång genomfördes även en kartläggning av hur ett antal övriga aktörer valt att synliggöra 
geografisk tillgänglighet till sina respektive verksamheter. Kartläggningen har haft ett primärt 
fokus på utbildningssektorn. Några ytterligare aktörer, som ansetts ha intressanta exempel på 
visualisering av verksamheter, har även innefattats. Kartläggningen i sin helhet återfinns i separat 
bilaga, innehållandes beskrivningar av hur de utvalda myndigheterna och de övriga aktörerna valt 
att presentera sin verksamhet, service eller tjänster. 
Kartläggningen av hur ett antal aktörer synliggör tillgänglighet till sina verksamheter har visat på 
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att majoriteten av de aktörer som har studerats använder någon form av kartverktyg för att visa 
på var en viss verksamhet är belägen. Det finns dock även aktörer som presenterar sina 
verksamheter enbart i ett listformat. Pipos Regionalanalys är det verktyg som vid denna 
jämförelse visat sig ha relevanta funktioner avseende geografisk visualisering och analys av 
tillgänglighet. Dels för att det är möjligt att genom Regionalanalys inte enbart hitta en viss 
verksamhet på en karta, dels för att på ett tydligt sätt illustrera och analysera tillgängligheten till 
den verksamheten. Dessutom är det möjligt att koppla på demografiska och socioekonomiska 
data för varje utvalt geografiskt område. 
Regionalanalys är ett verktyg under utveckling som Tillväxtverket i samarbete med Trafikverket 
har tagit fram. Regionalanalys är tänkt att vara ett öppet verktyg i samhällsplanering för 
yrkesverksamma som arbetar inom offentlig sektor. Verktyget syftar ytterst till att möjliggöra att 
analysera och jämföra hur tillgängligheten ser ut i olika geografiska områden runtom i Sverige 
och få en bred kunskapsgrund för framtida samhällsplanering. Regionalanalys har utformats som 
ett dynamiskt verktyg, med tanken om att i realtid, exempelvis i arbetsmöten, kunna visa på olika 
scenarier och perspektiv på tillgänglighet till en viss verksamhet för en specifik plats.  
Regionalanalys är inte ett verktyg som kan visa detaljerad information om en specifik funktions 
(exempelvis folkhögskola) olika verksamheter. Syftet är i stället att påvisa lokaliseringen av olika 
servicefunktioner samt tillgängligheten till dessa. Avseende lärcentrum och information om dess 
verksamhet skulle detta sannolikt innebära att Regionalanalys möjligen skulle kunna visa ett 
mindre antal underliggande kategorier av olika typer av lärcentrum, dock kan innehållet i 
respektive kategori inte förväntas presenteras mer utförligt. För mer information om lärcentrum 
skulle det behöva upprättas en databas under Regionalanalys som verktyget hänvisar till, där det 
finns mer information om respektive lärcentrum och dess verksamhet och/eller länkar till 
respektive lärcentrums/kommuns hemsida.  
Angående förutsättningarna att införliva lärcentrum i Regionalanalys skulle en arbetsinsats 
behövas för själva integreringen. Det handlar bland annat om geokodning av adresser till 
lärcentrum. Sedan skulle det finnas ett behov av uppdatering från den bakomliggande databasen 
innehållandes information om landets lärcentrum och dess lokalisering. Hur ofta den 
uppdateringen ska ske finns inga tydliga direktiv om utan handlar om den specifika databasen 
under Regionalanalys och om hur ofta uppdatering behöver ske för att det verktyget visar inte ska 
bli missvisande.  
Resultaten från referensgruppsmöten, förankringsseminariet och andra dialoger har 
sammanfattningsvis visat på    
• att responsen på verktyget Regionalanalys över lag är positiv, samtidigt som det 
konstateras att behovet av de funktioner som verktyget erbjuder beror på vilka som förväntas 
använda det. Ett kartverktyg som Pipos Regionalanalys eller motsvarande är ett mer kvalificerat 
verktyg som verksamma inom planering och utveckling sannolikt har bäst nytta av. I synnerhet 
kan verktyget väntas vara värdefullt för regioner i deras uppdrag att arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågor.  
 
• att Regionalanalys är ett verktyg som sannolikt även skulle vara användbart för 
utbildningsaktörer i deras arbete med planering och inför etablering av ny utbildning. 
 
• att behovet av informationen om tillgänglighet till lärcentrum sannolikt ser olika ut i olika 
delar av landet, beroende på vilken kännedom som finns om andra närliggande lärcentrum och 
hur koncentrationen av lärcentrum ser ut i det egna länet. 
 
• att det finns ett generellt behov av att visa på tillgången till lärcentrums utbud av olika 
funktioner och tjänster även för individer, potentiella studerande. Apropå att lärcentrum är ett 
verktyg för att underlätta för individer att utbilda sig och studera under hela livet. Det 
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konstaterades också att det redan finns ett antal verktyg och plattformar riktade till den 
målgruppen, där det skulle kunna undersökas om ett kartverktyg kan läggas till i det redan 
befintliga. 
 
• att den här typen av verktyg kan vara användbar för lärcentrum i dialoger med andra 
aktörer exempelvis politiker, det lokala och regionala arbetslivet och utbildningsanordnare. Detta 
för att kunna illustrera för dessa aktörer hur målgrupperna och även behovet av lärcentrum 
varierar på olika platser. 
 
• att den här typen av verktyg kan vara användbart för lärcentrum utifrån ett 
samverkansperspektiv, för att få grundläggande information om var olika lärcentrum finns och 
vilka tjänster som erbjuds. Detta kan potentiellt underlätta lärcentrums möjligheter att kunna ingå i 
fler insatser, utvecklingsarbeten och samverkansstrukturer framåt. 
I förstudiens avslutande dialogmöten har dessa iakttagelser prövats, där i synnerhet 
referensgruppsdeltagarna fått möjlighet att reflektera kring och vid behov nyansera dessa 
iakttagelser.  
De slutsatser som förstudien– Tillgänglighet slutligen har mynnat ut i är följande:  
1) Det finns en efterfrågan på verktyg för tillgänglighetsanalyser av lärcentrum hos 
yrkesverksamma – exempelvis tjänstepersoner och beslutsfattare vid offentliga aktörer med 
uppdrag inom kompetensförsörjning, men även verksamma på lärcentrum. Ett sådant verktyg 
skulle kunna utgöra ett bidrag i planering, utveckling och uppföljning av lärcentrum och dess 
verksamhet.    
2) Ett kartverktyg där samtliga lärcentrum placeras ut även innehållandes pendlingsavstånd och 
vissa demografiska/socioekonomiska data (likt i Pipos Regionalanalys), är sannolikt värdefullt för 
strateger, planerare, utvecklare och så vidare i deras arbete. Ett potentiellt mervärde med ett 
sådant verktyg är även ökad samverkan mellan olika lärcentrum, i synnerhet om kontaktuppgifter 
till respektive lärcentrum infogas. 
3) Befintliga verktyg som potentiellt kan synliggöra tillgänglighet till lärcentrum, svarar mot delvis 
olika ändamål och målgrupper. Med andra ord finns olika möjligheter i befintliga verktyg, där 
vissa, som Pipos Regionalanalys, primärt riktar sig till yrkesverksamma medan andra, exempelvis 
studera.nu och Utbildningsguiden, primärt riktar sig till studerande/potentiella studerande.  
4) Det finns sannolikt behov av att synliggöra tillgänglighet till lärcentrum och dess verksamhet 
även för fler ändamål och målgrupper än yrkesverksamma, såsom studerande/potentiella 
studerande. Att även rikta det eventuella verktyget till studerande, samt att koppla det till 
arbetsmarknadens behov är en del i att göra lärcentrum mer känt, i synnerhet för potentiella 
studerande och för arbetslivet. Dock behövs mer kunskap om hur sådana behov och möjligheter 
ser ut.   
5) Det saknas en aktör som det vidare arbetet kan adresseras till och som kan driva frågor om 
tillhandahållande av verktyg vidare, både vad gäller utveckling och drift och förvaltning på längre 
sikt. 
Det samlade medskicket med fokus på förslag om möjliga genomförandeprojekt blir således: 
• Genomförande av pilotprojekt där nationella aktörer/myndigheter tillsammans med 
regioner och kommuner tar fram information som kan prövas i befintliga verktyg, under 
förutsättning att någon aktör tar på sig ansvaret att gå vidare med utveckling. 
 
• Fortsatt utveckling av verktyg för att göra lärcentrum mer känt för att nå exempelvis 
studerande, utbildningsanordnare, arbetsgivare och arbetsliv.

Projektidé och förväntade resultat
Redogör för projektets syfte och övergripande projektmål, delmål och avsedda förväntade resultat. Har syfte, mål och 
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målgrupp förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall? Hur många kvinnor och män har deltagit i projektet?

Denna förstudie har tagits fram inom ramen för utlysningen "Förstudier med fokus på lärcentra: 
2022/00240". Utlysningen anger att förstudier som beviljas medel för projekt ska bidra till att öka 
kunskapen om behoven lokalt, regionalt och nationellt, samt kunskapen om förutsättningar och 
utmaningar inför framtida satsningar på utveckling av lärcentra. Därtill ska förstudier inom 
utlysningen bidra till stärkt organisatorisk och/eller strukturell kapacitet, inför framtida utlysningar 
avseende utveckling av lärcentra eller närliggande verksamhetsområden. 
Det övergripande syftet med denna förstudie och övriga förstudieprojekt som beviljats medel 
inom ramen för utlysningen har formulerats som att främja en långsiktigt hållbar utveckling av 
lärcentrum, vilket förväntas kunna bidra till ökad tillgång till utbildning och andra tjänster 
(exempelvis vägledning och validering), för individer och arbetsgivare i hela landet. En långsiktig 
utveckling av lärcentrum förväntas bidra till likvärdig tillgång till utbildning och annan verksamhet 
som lärcentrum kan tillhandahålla oavsett bostadsort, socioekonomi, kön, ålder och eventuella 
funktionsvariationer. Denna utgångspunkt knyter även an till hur förstudien tar hänsyn till och 
integrerar de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 
Förstudien syftar till att utreda förutsättningar för hur tillgänglighet till lärcentrum kan presenteras 
och analyseras utifrån geografiska och funktionsmässiga perspektiv på ett överskådligt vis i ett 
kartverktyg. Avsikten var att se om information om var lärcentrum finns, geografisk spridning och 
vilka funktioner och tjänster som erbjuds utifrån den kartläggning och kategorisering som 
förstudien Kartläggning resulterade i, samt undersöka förutsättningarna att visa den 
informationen i en interaktiv karta. 
Förstudiens målgrupp är aktörer på olika nivåer (nationellt, regionalt och lokalt) som har uppdrag 
med koppling till utbildning och kompetensförsörjning. Det rör sig om exempelvis nationella 
myndigheter, regioner och kommuner, men även intresseorganisationer och 
utbildningsanordnare. Därutöver är målgruppen aktörer som kan tänkas ha intresse av att driva 
eller ingå i framtida genomförandeprojekt, potentiellt inom ESF+, på temat långsiktig utveckling 
av lärcentrum. Projektägare för denna förstudie är Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Förstudien förväntas bidra till att på sikt få en gemensam kunskapsbas och kunskapshöjning hos 
aktörer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor. Förhoppningen är att en gemensam 
kunskapsbas ska bereda vägen för samsyn, engagemang och ökad aktörssamverkan samt 
genomförande av framtida utvecklingsinsatser.   
Bakgrunden till denna och övriga förstudier med fokus på lärcentrum är behovet av att främja en 
väl fungerande kompetensförsörjning och att underlätta möjligheterna till livslångt lärande. 
Lärcentrums betydelse som ett verktyg för att öka tillgängligheten till utbildning och närliggande 
tjänster har även uttryckts i nationella styrdokument och i finansiella satsningar till kommuner och 
regioner (Vårändringsbudgeten för 2015 Prop.2014/:15:99 och budgetpropositionen för 2016 
Prop.2015/16:1, Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett 
Sverige som håller ihop, Regeringens skrivelse 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional 
utveckling i hela landet 2021–2030,  Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum och 
Villkorsbeslut 2018 (rskr. 2017/18:04/18:104 och rskr. 2017/18:107)).  
Kompetensförsörjning och livslångt lärande är frågor med stor komplexitet som sträcker sig över 
flera politikområden (utbildning, arbetsmarknad, näringsliv, etcetera). Sedan 2020 bedrivs därför 
ett gemensamt arbete med kompetensförsörjningsfrågor och livslångt lärande mellan 
Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, 
Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och i vissa delar 
Vinnova.  
Inom ramen för det samverkansarbetet har utvecklingsprojekt genomförts med fokus på att stödja 
och utveckla lärcentrum för att bättre tillgodose individers och arbetsgivares behov av utbildning, 
vägledning och validering i hela landet. Inriktningen på det tidigare arbetet, var att inventera och 
analysera aktörers och intressenters syn på hinder, utmaningar och möjligheter samt vilket stöd 
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nationella myndigheter kan ge för att lärcentrum ska kunna utvecklas. (Lärcentra för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande – Behovsinventering och analys". Redovisning av 
uppdrag inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande, dnr MYH 
2021/6859). Den behovsinventeringen, som även ligger till grund för dessa förstudier, har bland 
annat visat på att tillgänglighet till utbildning och andra tjänster som lärcentrum ofta tillhandahåller 
varierar i olika delar av landet. Bland annat har Skolverkets utvärdering av statsbidraget för 
lärcentrum 2018 2018:00970, visat att den geografiska placeringen av lärcentrum har bidragit till 
en ökad tillgänglighet till utbildning. Placeringen av lärcentrumet i ett område med högre andel 
lågutbildade kan, enligt respondenterna i Skolverkets utvärdering, till exempel skapa en närhet 
för personer i området och sänka trösklar för att ta steget till att påbörja och kunna fullfölja 
studierna. 
Samtidigt saknas det idag en nationell, övergripande bild av tillgängligheten till lärcentrum,  såväl 
geografiskt som innehållsmässigt, vilket även försvårar möjligheterna att göra analyser samt att 
driva utveckling med dessa analyser som grund. Det saknas också kunskap om vilka möjliga 
verktyg som skulle kunna användas eller utvecklas för att kunna synliggöra tillgängligheten till 
lärcentrum.  Att synliggöra möjliga utbildningsvägar och övriga funktioner som lärcentrum 
erbjuder, samt var dessa finns lokaliserade, på ett lättöverskådligt sätt kan även ha betydelse ur 
ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv. Detta genom att i förlängningen underlätta för fler att 
studera, vilket också är ett av de bakomliggande syftena med utveckling av lärcentrum och den 
utlysning som ligger till grund för denna förstudie.  
Logiken bakom denna specifika förstudie om tillgänglighet, bygger på en förväntan om att en 
gemensam kunskapsbas kring tillgänglighet till lärcentrum, kan vara en del i att främja likvärdig 
tillgång till och motverka ojämlikhet i fråga om livslångt lärande och främja en effektiv 
kompetensförsörjning. En gemensam kunskapsbas förväntas bidra till att stärka förutsättningarna 
för en långsiktig utveckling av lärcentrum. 
Det övergripande projektmålet för denna förstudie var enligt ansökan att ta fram förslag till modell 
för beskrivning och analys av tillgänglighet till lärcentrum enligt beskrivningen ovan, som kan vara 
till nytta för berörda aktörer. Förstudien ska bygga vidare på resultaten från förstudie 
Kartläggning, som har det parallella uppdraget att arbeta med en kartläggning och kategorisering 
av verksamheter och funktioner vid lärcentrum.   
För att uppnå målet om ett förslag till modell skulle förstudie Tillgänglighet fördjupa kunskapen 
om hur tillgängligheten till lärcentrum utifrån geografisk lokalisering samt funktioner och tjänster 
som lärcentrum erbjuder, kan åskådliggöras på ett överblickbart sätt i ett kartverktyg. Det handlar 
om att undersöka hur geografisk information och information om lärcentrums olika verksamheter 
kan kombineras i ett kartverktyg.  
Förstudien grundar sig i det tidigare arbete som genomfördes och redovisades i rapporten 
Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande – Behovsinventering och analys. 
Redovisning av uppdrag inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande, dnr 2022:212. Inom ramen för det arbetet testade Tillväxtverket att ta fram en översiktlig 
beskrivning av förekomst av lärcentrum i Sveriges norra landsdelar. Detta gjordes genom att 
använda Pipos som är en GIS-plattform och som Tillväxtverket ansvarar för, innehållandes bland 
annat verktyget Regionalanalys, som är ett pågående utvecklingsarbete som drivs av 
Tillväxtverket och Trafikverket. Med Regionalanalys finns möjlighet att göra 
tillgänglighetsanalyser utifrån pendlingsavstånd till samhällsfunktioner och infrastruktur av 
betydelse för individer och företag. 
Fokus för förstudien är att djupare undersöka huruvida Pipos och dess verktyg Regionalanalys är 
lämpligt utifrån det ändamålet. Syftet är att klargöra om och hur det verktyget kan användas för 
att göra analyser av tillgänglighet till lärcentrum. 
 
Har syfte, mål och målgrupp förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall?  
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Förstudieprojektet har under genomförandet fortsatt riktat sig till aktörer med uppdrag inom 
utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet. Det övergripande målet och syftet avseende att 
utreda olika aktörers behov av att tillgängligheten till lärcentrum synliggörs samt att ta fram 
förslag på hur detta skulle kunna göras i ett framtida genomförandeprojekt eller annat 
utvecklingsarbete, har i stort kvarstått.  
Däremot har förstudien breddats till att även omfatta en genomgång av fler verktyg än enbart 
Pipos Regionalanalys. Bakgrunden till det är att de inledande dialogerna pekade mot att Pipos 
Regionalanalys sannolikt skulle uppfylla behovet av att synliggöra geografisk tillgänglighet till 
lärcentrum, däremot är verktyget något mer begränsat när det kommer till att mer detaljerat 
synliggöra innehållet i respektive lärcentrums verksamhet.  
Det sista steget, ta fram förslag till modell för att analysera tillgänglighet till lärcentrum och de 
funktioner och tjänster som erbjuds, har endast delvis kunnat genomföras. Detta beror på flera 
orsaker. Det har under arbetet med förstudien framkommit att det finns olika behov av information 
beroende på användare. Ett fortsatt arbete behöver göras för att närmare belysa behov hos olika 
målgrupper och att beskriva lärcentrum utifrån olika kategorier beroende på vilka funktioner och 
tjänster som erbjuds och som kan integreras i Regionalanalys eller i annat lämpligt verktyg. 
Regionalanalys är under utveckling, vilket innebär en begränsning i att pröva verktygets 
lämplighet fullt ut. Däremot har förstudien använt en demoversion av Regionalanalys som visar 
på möjliga sätt att använda verktyget i nuläget och som presenterats på referensgruppsmöten 
och förankringsseminariet.  
I avsnittet nedan beskrivs mer utförligt vad som framkommit under möten och dialoger apropå de 
olika behoven för olika målgrupper. Där presenteras även resultaten av kartläggningar av både 
Pipos Regionalanalys och av andra befintliga kartverktyg för att synliggöra tillgänglighet till en 
viss verksamhet.

Projektets resultat, mål och indikatorer
Beskriv projektets faktiska resultat i förhållande till den ursprungliga planeringen. Redogör kvantitativt och kvalitativt för t.
ex. nya kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt. Hur har projektverksamheten arbetat för att 
säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor och män?

Resultat av kartläggning av Pipos Regionanalys: 
Förstudieprojektet har under genomförandet varit i kontakt med ansvarig för Pipos 
Regionalanalys vid Tillväxtverket. Dels för att informera om förstudiens framdrift och preliminära 
resultat, men i synnerhet för att skapa en fördjupad förståelse av verktyget, dess möjligheter och 
begränsningar. Förstudien har även fått tillgång till den nuvarande demoversionen av Pipos 
Regionalanalys, för att kunna testa verktyget samt introducera det under referensgruppsmöten 
som underlag för diskussion.  
 
Övergripande om verktyget: 
Regionalanalys är ett nyutvecklat verktyg som Tillväxtverket i samarbete med Trafikverket har 
tagit fram. Regionalanalys är en webbapplikation med möjlighet att göra geografiska analyser av 
tillgänglighet till olika typer av kommersiell och offentlig verksamhet. Regionalanalys är tänkt att 
vara ett öppet verktyg i samhällsplanering för yrkesverksamma som arbetar inom offentlig sektor. 
Regionalanalys syftar ytterst till att möjliggöra att analysera och jämföra hur tillgängligheten ser ut 
i olika geografiska områden runtom i Sverige, från enskilda platser till hela riket, och få en bred 
kunskapsgrund för framtida samhällsplanering. Verktyget kan påvisa tillgängligheten till 
utbildning, hälso-och sjukvård, servicefunktioner med mera och möjliggör att studera geografisk 
tillgänglighet till dessa för olika delar av landet.  
Regionalanalys är ett verktyg under utveckling och målet är att fylla på med statistik från år 2000 
och framåt. I nuvarande version är det enbart möjligt att välja mellan åren 2012 och 2020, planen 
är att samtliga år från 2000 och framåt ska inkluderas när verktyget är färdigställt. Verktyget 
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möjliggör även en jämförelse mellan två olika scenarion (två olika år). 
Statistiken uppdateras kontinuerligt med hjälp av API:er som automatiskt inhämtar data från en 
annan källa. Den bakomliggande statistiken med demografiska och socioekonomiska variabler är 
finfördelad på rutnätsnivå, det mesta finns på rutor som är 250 x 250 meter, vilket möjliggör att 
analysera små områden. 
Regionalanalys omfattar i nuläget olika samhällssektorer där olika kategorier av funktioner, så 
kallade "reseanledningar", kan väljas. Exempelvis inom sektorn Utbildning kan tillgängligheten till 
skolor för ett visst utvalt geografiskt område visa på tillgänglighet inom ett visst pendlingsavstånd 
(och med olika färdsätt). Här finns även möjlighet att koppla på en mängd demografiska och 
socioekonomiska variabler, genom statistik hämtad från SCB.  
För att sätta tillgängligheten i relation till något är det möjligt att jämföra med andra delar av 
Sverige (län, kommun, riket eller ett utvalt område). Vad som sedan är god respektive bristande 
tillgänglighet för en viss verksamhetstyp är enligt ansvarig på Tillväxtverket något som en senare 
analys får avgöra, förslagsvis med hjälp av sakområdeskunniga för respektive sektor och 
verksamhet som verktyget innefattar. Rimligtvis är det något som påverkas av vilken typ av 
verksamhet det handlar om.  
 
Verktygets möjligheter och begränsningar: 
Regionalanalys är inte ett detaljerat verktyg avseende information om en specifik verksamhet och 
dess innehåll. Det är inte heller syftet. Syftet är att påvisa lokaliseringen för olika verksamheter 
samt tillgängligheten till dessa. Att Regionalanalys omfattar verksamheter inom flera sektorer och 
därmed hålls på en relativt övergripande nivå skapar även förutsättningar för analyser där 
tillgänglighet till en viss verksamhet kan sättas i perspektiv till tillgänglighet till annan verksamhet 
och – om önskvärt – även till befolkningsunderlag och därmed demografiska och 
socioekonomiska faktorer i det utvalda geografiska området. Då kan det tydliggöras om det 
utvalda geografiska området exempelvis har god tillgänglighet till hälso- och sjukvård och övriga 
samhälls- och servicefunktioner, men bristande tillgänglighet till utbildning.  
Regionalanalys har utformats som ett dynamiskt verktyg, med tanken om att i realtid, exempelvis 
i arbetsmöten, kunna visa på olika scenarier och perspektiv på tillgänglighet till en viss 
verksamhet för en specifik plats. Ett scenario som tas fram i verktyget genom de val som en 
tjänsteperson gör, ska även kunna delas med berörda genom länkar eller liknande lösningar. På 
det sättet kan en arbetsgrupp även fortsätta arbeta med samma scenario, med möjligheten att 
uppdatera och förändra villkoren för scenariot och/eller det utvalda geografiska området. På så 
sätt kan verktyget ses som en möjlighet att genom ett explorativt arbetssätt bygga ett "levande 
arbetsmaterial".  
Det som däremot är aningen begränsat är möjligheterna att exportera informationen från 
Regionalanalys och därmed även att lagra och bearbeta den i egna program. Dels finns 
sekretess på statistik på mikronivå, exempelvis statistik för 250 x 250-metersrutor där få invånare 
ingår. Det kommer dock att finnas viss möjlighet att skapa egna tabeller och rapporter av statistik 
på aggregerad nivå. Däremot kommer det sannolikt inte vara möjligt att exportera all information 
som visas i Regionalanalys och fortsätta bearbeta den i egna program. Detta mot bakgrund av 
ambitionen med Regionalanalys som ett dynamiskt arbetsverktyg. I intervjuer med ansvarig för 
Pipos Regionalanalys beskrivs det som ett medvetet val, ytterst för att bidra till ett mer dynamiskt 
arbetssätt hos strateger, analytiker och andra berörda funktioner inom offentlig sektor. Den 
bakomliggande logiken är att det traditionella arbetssättet som till stor del handlar om att sätta 
information på pränt i rapporter skapar statiska underlag, vilka riskerar att bli utdaterade efter en 
viss tid. Inte minst med tanke på den föränderliga omvärld och de pågående samhällstrender 
som ständigt påverkar underlag för beslut om planering och utveckling inom flertalet sektorer.  
Mer utförlig information om Pipos Regionalanalys och exempel på de tillgänglighetsanalyser som 
kan göras genom verktyget (exempelvis i form av diagram och dashboards) återfinns i separat 
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bilaga.  
 
Förutsättningar att integrera lärcentrum i Regionalanalys: 
Utbildningssektorn ingår som en del i Pipos Regionalanalys där grundskola, gymnasieskola, 
folkhögskola och universitet/högskola idag omfattas, dock ej lärcentrum. Angående 
förutsättningarna att integrera lärcentrum i Pipos Regionalanalys skulle en arbetsinsats behövas 
inför själva integreringen. Det handlar om att ta fram adresser till landets alla lärcentrum och som 
sedan geokodas. Därtill finns då också behov av att leverera historiken – det vill säga landets alla 
lärcentrum sedan år 2000 – för att motsvara övriga verksamheter och sektorer i verktyget och 
möjligheten att göra jämförelser över tid.  
Som ovan beskrivet är tanken att Regionalanalys ska verka på en övergripande nivå, där 
samtliga användare utan att vara experter inom exempelvis utbildningssektorn, ska kunna förstå 
vilka verksamheter som utbildningssektorn i verktyget omfattar. Med andra ord får det inte bli för 
detaljerat eller sakområdesspecifikt. Regionalanalys skulle möjligen kunna visa ett mindre antal 
underliggande kategorier av olika typer av lärcentrum utifrån de funktioner och tjänster som 
erbjuds. Dock kan innehållet i respektive kategori inte förväntas presenteras mer utförligt.  
För mer information om lärcentrum skulle det behöva upprättas en databas under Regionalanalys 
som verktyget hänvisar till, där det finns mer information om respektive lärcentrums verksamhet 
och/eller länkar till respektive lärcentrums/kommuns hemsida.  
Sedan skulle det även finnas ett behov av uppdatering från den bakomliggande databasen 
innehållandes information om landets lärcentrum och dess lokalisering. Hur ofta den 
uppdateringen ska ske finns inga tydliga direktiv om utan handlar om den specifika databasen 
under Regionalanalys och om hur ofta uppdatering behöver ske för att det verktyget visar inte ska 
bli missvisande. Här kan tilläggas att den data som Regionalanalys bygger på idag uppdateras 
med olika frekvens. Vissa data uppdateras dygnsvis, medan annan data uppdateras årsvis, vilket 
naturligtvis kräver mindre av den databas och ytterst aktör som ansvarar för den information som 
tillfogas Regionalanalys.  
Vad gäller eventuella tillägg kopplat till utbildningsutbud och efterfrågan av kompetens på 
arbetsmarknaden, en återkommande fråga under förstudiens referensgruppsmöten, uttrycks i 
samtal med ansvarig för Pipos Regionalanalys att frågan är väckt om att samverka med andra 
verktyg som tar fram prognoser potentiellt kopplade till arbetsmarknad och kompetensbehov. Här 
påpekas samtidigt att prognoser och prognostiserade scenarier inte är den primära uppgiften för 
Regionalanalys. Möjligen skulle kopplingen till ett annat prognosverktyg, Regionalt analys- och 
prognossystem (Raps), göra det möjligt att sådana prognostiserade scenarier kan infogas i 
Regionalanalys. Regionalanalys skulle då potentiellt kunna bli ett stöd i utvärderingen av det 
aktuella scenariot.  
 
Resultat av kartläggning av organisationers geografiska visualisering av verksamheter: 
Utöver genomgången av verktyget Regionalanalys har även en kartläggning gjorts av ett urval av 
myndigheter och andra organisationers verktyg som används för att geografiskt synliggöra 
tillgänglighet till deras verksamheter. Syftet med kartläggningen har varit att undersöka hur dessa 
valt att presentera den verksamhet, service och tjänster som de erbjuder. Detta för att visa på 
olika möjligheter att geografiskt visualisera tillgänglighet till verksamheter, i syfte att inhämta 
inspiration och lärdomar till hur ett verktyg för att synliggöra och tillgängliggöra lärcentrum skulle 
kunna utformas. Valet av myndigheter och andra organisationer har haft ett primärt fokus på 
utbildningssektorn. Några ytterligare aktörer, som ansetts ha intressanta exempel på visualisering 
av verksamheter, har även lagts till i kartläggningen. Urvalet av organisationer har gjorts av 
Myndigheten för yrkeshögskolan i dialog med det upphandlade processtödet. 
Kartläggningen i sin helhet återfinns i separat bilaga, innehållandes beskrivningar av hur de 
utvalda myndigheterna och de övriga aktörerna väljer att presentera sin verksamhet, service eller 
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tjänster. Där beskrivs vad som visas, den tekniska lösning som valts, syftet med att synliggöra 
verksamheten och vilka som är de huvudsakliga målgrupperna för detta.      
Genomgången visar på att majoriteten av de aktörer som har studerats använder någon form av 
kartverktyg för att visa på var en viss verksamhet är belägen. Dock finns även aktörer som 
presenterar sina verksamheter enbart i ett listformat (exempelvis genom att i en lista presentera 
de utbildningar som erbjuds, var dessa arrangeras, kontaktuppgifter, etcetera). Värt att nämna är 
Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) sökverktyg som möjliggör för individer att hitta sitt 
närmaste lärcentrum. Listan inkluderar län, ort och kontaktuppgifter till respektive lärcentrum. 
Nitus inkluderar även information till studenter om tentamensmöjligheter. 
Pipos Regionalanalys är det verktyg som vid denna jämförelse visat sig ha relevanta funktioner 
avseende geografisk visualisering och analys av tillgänglighet, bland de verktyg som har 
studerats. Dels för att det är möjligt att genom Regionalanalys inte enbart hitta en viss 
verksamhet på en karta, utan även att på ett tydligt sätt illustrera och analysera tillgänglighet till 
den verksamheten.  Utöver detta är det även möjligt att koppla på demografiska och 
socioekonomiska data för varje utvalt geografiskt område. 
 
Resultat från möten och dialoger: 
Aktiviteterna har utöver de kartläggande delarna till stor del handlat om dialoger med och att 
skapa kontaktytor till relevanta aktörer. Det har skett genom referensgruppsmöten, separata 
fördjupande dialoger med deltagare i referensgruppen och andra relevanta aktörer samt 
medverkan i olika arrangemang.  
Separata möten har även genomförts med representanter från Skolverket som arbetar med 
SUSA-navet och Utbildningsguiden. Det har gjorts mot bakgrund av den begränsning som 
Regionalanalys har när det kommer till att synliggöra tillgänglighet till lärcentrum och dess 
verksamhet. SUSA-navet som är en databas av utbildningar och som Utbildningsguiden baseras 
på skulle potentiellt kunna utgöra ett komplement och/eller ett alternativ för att synliggöra 
lärcentrum och dess verksamhet och som även riktar sig till andra målgrupper än 
Regionalanalys, särskilt potentiella studerande. 
Det pågår även olika initiativ och insatser av myndigheter inom ramen för regeringsuppdraget om 
att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
som har bäring på detta område. 
Dialog har även förts med representanter från Region Gävleborg mot bakgrund av rapporten 
"Gävleborgs funktionella geografi – Ett kunskapsprojekt med syfte att fördjupa kunskapen om 
regionens struktur och funktionella samband: Tillgänglighet med kollektiva färdmedel" (2020) och 
de erfarenheter som kunnat dras av det utvecklingsarbetet. I den rapporten har tillgänglighet till 
lokala lärcentrum studerats utifrån aspekten hur stor andel av befolkningen som har möjlighet att 
nå ett lärcentrum med kollektiva färdmedel inom olika tidsintervall. 
Dessa båda kontaktinitiativ från projektets sida har varit ett sätt att arbeta med det breddade 
perspektiv som beskrivits inledningsvis, det vill säga att ha ett utforskande angreppssätt i 
utredandet av olika möjligheter och potentiella verktyg för att synliggöra tillgänglighet till 
lärcentrum.  
De medskick som vi fått ifrån dessa båda kontakter har till stor del bekräftat det som våra 
parallellt utförda kartläggningar pekat mot, samt det som flera av referensgruppsdeltagarna 
uttryckt.  
Resultaten från referensgruppsmöten, förankringsseminariet och andra dialoger visar   
• att responsen på verktyget Regionalanalys var över lag positiv, samtidigt som det 
konstaterades att behovet av ett sådant verktyg och dess användningsområden beror på vilka 
som förväntas använda verktyget. Ett kartverktyg som Pipos Regionalanalys eller motsvarande 
sågs som ett mer kvalificerat verktyg som verksamma inom planering och utveckling sannolikt 
har bäst nytta av. I synnerhet uttrycktes att verktyget skulle vara värdefullt för regioner i deras 
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uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Kopplat till det uttrycktes även en fråga om 
möjligheten och önskemål om att koppla ihop verktyget med arbetsmarknadsdata med fokus på 
framtida kompetensbehov, något som är centralt för regioner framåt exempelvis för att kunna se 
vilka geografiska områden som kan väntas få brist på en viss kompetens framåt. 
 
• att Regionalanalys är ett verktyg som sannolikt även skulle vara användbart för 
utbildningsaktörer i deras arbete med planering och utlokalisering av utbildning, detta då 
verktyget sannolikt erbjuder en typ av analys som dessa utbildningsaktörer idag får göra på egen 
hand. Pipos Regionalanalys är i första hand utformat för offentliga aktörer och för 
planeringssammanhang, varför det finns vissa frågetecken avseende privata utbildningsaktörers 
möjlighet att nyttja verktyget. 
 
• att det finns ett värde i att kunna visa på vilken verksamhet som respektive lärcentrum 
innehåller och inte enbart den geografiska placeringen av lärcentrum. Detta då lärcentrum 
erbjuder en så stor variation av utbildning och andra tjänster sinsemellan. Det har även under 
förstudiens gång tydliggjorts att utbildningsanordnare är en aktörstyp som sannolikt skulle ha 
nytta av ett verktyg likt detta, särskilt i fråga om lokalisering för framtida utbildning. 
Förstudieprojektets referenspersoner har även betonat behovet av att synliggöra tillgänglighet till 
lärcentrum och de funktioner och tjänster som erbjuds för fler målgrupper såsom studerande och 
arbetsliv samt önskemål om att även koppla på analyser om det lokala/regionala arbetslivets 
kompetensbehov.  
 
• att behovet av informationen sannolikt ser olika ut i olika delar av landet, beroende på 
vilken kännedom som finns om andra lärcentrum i det egna länet, samt hur konkurrensen på 
marknaden ser ut. Exempelvis lyftes att i vissa delar av norra Sverige finns redan en god 
kännedom om och samverkan med andra lärcentrum. I landets sydligare delar finns generellt en 
högre koncentration av lärcentrum på motsvarande yta. Därmed finns även större behov av att 
känna till vad närliggande lärcentrum redan erbjuder, för att kunna ta hänsyn till det i den egna 
planeringen när det kommer till att etablera ny utbildning och andra tjänster. 
 
• att det också finns ett generellt behov av att visa på tillgången till lärcentrums utbud av 
olika funktioner och tjänster även för individer, potentiella studerande. Här betonades att 
lärcentrum är ett viktigt verktyg för att tillgodose lokala och regionala 
kompetensförsörjningsbehov och kopplat till det, att underlätta för individer att utbilda sig och 
studera under hela livet. Det är något som kan komma att bli än mer aktuellt med tanke på det 
nyinrättade omställningsstudiestödet. Det konstaterades också att det redan finns ett antal 
verktyg och plattformar riktade till den målgruppen, exempelvis studera.nu, men även andra 
plattformar där det skulle kunna undersökas om ett kartverktyg kan läggas till i det redan 
befintliga, för att nå så många användare som möjligt.  
 
• att den här typen av verktyg kan vara användbart för lärcentrum i dialoger med andra 
aktörer exempelvis politiker, det lokala och regionala arbetslivet och utbildningsanordnare. Detta 
genom att kunna visa på variationen i tillgänglighet till olika utbildningsformer i olika geografiska 
områden med grund i pendlingsavstånd och därmed förtydliga hur målgrupperna och även 
behovet av lärcentrum varierar på olika platser. 
 
• att den här typen av verktyg kan vara användbart för lärcentrum utifrån ett 
samverkansperspektiv, för att få grundläggande information om var olika lärcentrum finns och 
vilka tjänster som respektive lärcentrum erbjuder. Detta för att därigenom kunna bedöma vilka 
lärcentrum som kan samverka med varandra vad gäller utbildningsutbud, vissa andra funktioner, 
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arbeta med i ett visst projekt, studie eller annan satsning vilket potentiellt även kan underlätta 
lärcentrums möjligheter att kunna ingå i fler insatser, utvecklingsarbeten och andra 
samverkansstrukturer. 
 
När det gäller utvecklingsinsatser att gå vidare med har följande behov och förslag lyfts fram av 
särskild relevans för förstudierna Kartläggning och Tillgänglighet: 
• En möjlig väg framåt är att nationella myndigheter håller samman ett eventuellt 
utvecklingsprojekt och tar fram en beskrivning av en bas och lägstanivå för vad ett lärcentrum 
kan omfatta (kopplat till förstudien Kategorisering). Respektive lärcentrum kan sedan använda 
den som grund och fortsätta bygga på den med en egen beskrivning av deras verksamhet. Dock 
finns en risk om lägstanivån är högt satt, att vissa lärcentrum utesluts från en eventuell 
visualisering av lärcentrum i ett kartverktyg. 
 
• Kopplat till framdrift och att "börja göra" har förslag framförts om pilotprojekt för att testa 
kategorisering av olika lärcentrum utifrån funktioner och tjänster som erbjuds och att synliggöra 
detta i ett kartverktyg, för att se vilka konkreta användningsområden och mervärden som då kan 
skapas. Det framkom också att pilotprojekt bör vara spridda över olika delar av landet med olika 
förutsättningar för att kunna se skillnader mellan exempelvis glesbygd, mindre kommuner och 
storstad.  
 
• I de fall det ges möjlighet att gå vidare med pilotprojekt uttrycktes även vikten av att då 
också koppla samman olika aktörer i syfte att utveckla samverkan inte minst mellan olika 
lärcentrum, exempelvis med ett kartverktyg som grund där det går att se vilken utbildning och 
annan verksamhet som erbjuds på lärcentrum i grannkommunerna. För att utveckla sådan 
samverkan skulle även kontaktuppgifter till varje lärcentrum med fördel kunna infogas direkt i 
verktyget. 
 
Förstudiens slutsatser och medskick: 
De centrala iakttagelser och slutsatser som förstudien om tillgänglighet landat i, är att 
• det saknas kunskap/en nationell bild om tillgänglighet utifrån olika aspekter till lärcentrum 
 
• olika användare/mottagare har olika behov av information om tillgänglighet till lärcentrum 
för att planera, utveckla och följa upp verksamhet vid lärcentrum 
 
• olika verktyg har olika möjligheter – betoning på att synliggöra geografisk tillgänglighet 
och att synliggöra innehållsmässig tillgänglighet av olika funktioner som lärcentrum kan erbjuda 
 
• det sannolikt finns behov av att synliggöra tillgänglighet till lärcentrums verksamhet även 
för andra målgrupper än de som primärt bedöms ha nytta av ett kart- och analysverktyg liknande 
Regionalanalys, såsom potentiella studerande och arbetsgivare samt även koppla på underlag 
som visar det lokala/regionala arbetslivets kompetensförsörjningsbehov. Dock behövs mer 
kunskap om dessa målgruppers behov och vilka möjligheter det finns att lägga till sådan 
information i befintliga verktyg/databaser eller om nya behöver tas fram 
 
• oklarheter råder kring vem/vilka som förväntas, kan och vill ta ansvar för eventuell 
utveckling, förvaltning och drift av lämpliga verktyg. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att : 
1) Det finns en efterfrågan på verktyg för analyser av tillgänglighet till lärcentrum och dess 
verksamhet hos exempelvis tjänstepersoner och beslutsfattare hos offentliga aktörer på olika 
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nivåer med uppdrag inom kompetensförsörjning och livslångt lärande. Ett sådant verktyg skulle 
kunna utgöra ett bidrag i planering, utveckling och uppföljning av lärcentrum   
2) Ett kartverktyg som kan användas för att visa på var lärcentrum är lokaliserade över landet, 
vilken verksamhet som bedrivs där samt pendlingsavstånd och vissa demografiska/
socioekonomiska data (likt i Pipos Regionalanalys). Detta är sannolikt värdefullt för 
kompetensstrateger, planerare, utvecklare, verksamma vid lärcentrum, utbildningsanordnare och 
så vidare i deras arbete. Ett potentiellt mervärde med ett sådant verktyg kan även vara att 
stimulera till ökad samverkan mellan olika lärcentrum, i synnerhet om kontaktuppgifter till 
respektive lärcentrum infogas i kartverktyget. 
3) Befintliga verktyg som potentiellt kan synliggöra tillgänglighet till lärcentrum, svarar mot delvis 
olika ändamål och målgruppers behov. Med andra ord finns olika möjligheter i befintliga verktyg 
där vissa, som Pipos Regionalanalys, primärt riktar sig till yrkesverksamma inom offentliga 
sektorn medan andra, exempelvis studera.nu och Utbildningsguiden, primärt riktar sig till 
potentiella studerande. Därtill finns Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) sökverktyg, som 
möjliggör för framför allt individer att hitta närmaste lärcentrum.  
4) Det finns sannolikt behov av att synliggöra tillgänglighet till lärcentrum och dess verksamhet 
även för fler ändamål och målgrupper än yrkesverksamma, såsom studerande/potentiella 
studerande. Därtill finns en efterfrågan från yrkesverksamma inom 
kompetensförsörjningsområdet vad gäller att koppla tillgänglighet till lärcentrum till det lokala och 
regionala kompetensförsörjningsbehovet. Att även rikta det eventuella verktyget till studerande, 
samt att koppla det till arbetsmarknadens behov av kompetens är även en del i att göra 
lärcentrum mer känt, i synnerhet för potentiella studerande och för arbetslivet. Dock behövs mer 
kunskap om hur sådana behov och möjligheter ser ut.   
 
Det samlade medskicket från förstudien med fokus på förslag om möjliga genomförandeprojekt 
är: 
• Genomföra pilotprojekt där nationella aktörer/myndigheter/ tillsammans med regioner och 
kommuner tar fram information som kan prövas i befintliga verktyg under förutsättning att någon 
aktör tar på sig ansvaret att gå vidare med utveckling. 
 
• Fortsatt utvecklingsbehov av verktyg för att informera om och göra lärcentrum mer känt 
för att nå exempelvis studerande, utbildningsanordnare, arbetsgivare/arbetsliv. 
 
Hur har projektverksamheten arbetat för att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor och 
män?  
Resultat från problem- och behovsanalys innefattandes analys utifrån horisontella principer: 
Förstudieprojektet har i uppstartsfasen tillsammans med de fyra övriga förstudierna genomfört en 
workshop på temat integrering av de horisontella principerna. Där skapades en förändringslogik, 
omfattandes nuläge, insats och börläge för förstudieprojekten, i syfte att förtydliga hur projektet 
avsåg integrera jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i projektets arbete från nuläge 
till identifierat börläge.  
Under workshopen berördes bland annat behovet av att tillgängliggöra utbildning, inte minst för 
kvinnor och män som av olika skäl inte kan eller inte vill resa långt. Kopplat till det lyftes en idag 
bristande likvärdighet i tillgång till utbildning mellan olika delar av Sverige. I workshopen 
identifierades även en tanke om att placera lärcentrum i utsatta områden där behoven kan väntas 
vara särskilt stora. Därtill konstaterades en kunskapslucka i allmänhet gällande vilka det är som 
idag studerar på lärcentrum avseende faktorer som exempelvis kön och ålder. 
I beskrivningen av insats, det vill säga vad projektet avser att genomföra och på vilket sätt, lyftes 
på workshopen det breddade aktörsperspektivet, dialogen med referensgrupperna och 
förstudieprojektens gemensamma förankringsseminarium som olika sätt att säkerställa 
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integreringen av de horisontella principerna i det löpande projektgenomförandet. Genom att rigga 
för kontakt med ett antal olika aktörer och funktioner som representerar olika delar av landet samt 
olika lärcentrum och andra angränsande verksamheter, har förstudieprojekten tidigt planerat för 
hur de ska få del av flertalet olika perspektiv.  
Även i det önskeläge, här kallat börläge, som behandlades på workshopen har "öka tillgången till 
utbildning" och "nytta för individerna" stått i fokus.  
Projektet har sedan, under genomförandets gång, nått både funktioner som arbetar mer 
strategiskt med utveckling och funktioner som arbetar mer operativt, exempelvis på ett 
lärcentrum. Särskilt de senare har lyft vikten av att se till potentiella studerande och påmint om att 
verksamheten ytterst är till för dessa. Likaså i vissa glesare delar av landet har representanter 
påmint om att de stora geografiska avstånden gör att möjligheten att genomföra sina studier på 
ett lärcentrum i närområdet kan vara avgörande för en individs val att fortsätta studera eller ej. 
Tillgång till lärcentrum har också betydelse ur andra tillgänglighetsperspektiv, där individer med 
ohälsa eller funktionsvariationer potentiellt kan gynnas av närheten till en fysisk plats. Här kan 
studenter få samlat stöd både kopplat till att klara studierna och i användandet av exempelvis 
digitala verktyg, vilket framkommit i dialogerna med referensgrupperna. Att på lärcentrum kunna 
träffa andra studerande i liknande situation kan även innebära en viktig social mötesplats, vilket i 
sin tur kan bidra till att underlätta genomförandet av studierna.

Arbetssätt
Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. 
Vad var det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material 
som tagits fram i projektet. 

Förstudiens huvudsakliga aktiviteter har skett i olika steg. Det första steget handlade om att 
identifiera de intressenter som var relevanta att vara med i utvecklingsarbetet och därmed även i 
förstudien. Därefter inriktades arbetet på att få en förståelse för vilka behov av 
tillgänglighetsanalyser om lärcentrum som dessa intressenter och eventuella övriga berörda 
aktörer har. Det tredje steget innebar att testa ett befintligt verktyg, i det här fallet Pipos 
Regionalanalys, på de identifierade intressenterna och deras utpekade behov. Mer konkret 
handlade det om att identifiera de potentiella möjligheterna respektive hindren med att använda 
Regionalanalys som ett verktyg för att möta olika aktörer och intressenters behov. I det ingick 
frågor som hur, när och vem som ska stå för insamling och uppdatering av information om 
lärcentrum i verktyget. Det fjärde steget, som även pågick parallellt med vissa av de föregående 
stegen, omfattade att pröva Pipos Regionalanalys lämplighet kopplat till det förslag på 
kategorisering av lärcentrums verksamhet som tas fram inom ramen för förstudien Kartläggning. 
Den femte och sista huvudaktiviteten som angavs i ansökan om förstudien var att ta fram ett 
förslag till modell för att analysera tillgänglighet till lärcentrum, i enlighet med förstudiens 
övergripande projektmål.  
Genomförandet av samtliga förstudier har bedrivits som en del i den myndighetssamverkan som 
sker inom kompetensförsörjningsområdet. Arbetet har genomförts huvudsakligen av de 
myndigheter som varit projektägare, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, med stöd 
av en övergripande arbetsgrupp där även Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet och 
Tillväxtverket har ingått. Inriktningen på arbetet har varit att få fördjupad kunskap och ge en 
samlad bild av insatser och företeelser som ger incitament till och skapar förutsättningar för en 
långsiktig utveckling av lärcentrum. De fem förstudieprojekten som beviljats medel inom ramen 
för denna utlysning hade en gemensam organisering av arbetet som utgångspunkt för att 
säkerställa helheten. Det har inneburit att förstudierna till stor del haft gemensamma arbetssätt. 
Detta är något som både har effektiviserat arbetet och skapat förutsättningar för 
kunskapsöverföring och samsyn, vilket ansetts viktigt med tanke på de olika förstudiernas 
ömsesidiga beroende av varandra. Projektgenomförandet har även varit ett framåtsyftande 
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sådant, med möjliga fortsatta utvecklingsprojekt och satsningar i sikte, varför det varit viktigt för 
förstudieprojekten att inte arbeta i stuprör.  
Ett sätt att säkerställa ett helhetsperspektiv har varit gemensamma projektmöten som ägt rum 
veckovis, där både enskilda förstudieprojekt och helhetens framdrift behandlats. Ett annat av 
förstudieprojektens gemensamma grepp har varit planering av sammansättning av deltagare i 
referensgrupperna och planering och genomförande av de referensgruppsmöten som ägt rum. 
Detta har resulterat i att förstudierna Kartläggning och Tillgänglighet, samt Styrning och 
Samverkan genomfört gemensamma referensgruppsmöten och fördjupade samtal med 
referenspersoner och andra aktörer som inte ingått i referensgrupper. Projektledaren för förstudie 
projektsamordning, har deltagit på samtliga förstudiers referensgruppsmöten. Därtill har även ett 
digitalt förankringsseminarium, gemensamt för alla fem förstudieprojekt, arrangerats.  
Det faktum att en av förstudierna har haft en samordnande och sammanhållande funktion har 
även det bidragit till diskussioner och reflektioner med fokus på den gemensamma ambitionen 
om utveckling av lärcentrum som samtliga av förstudieprojekten strävar mot. I slutskedet av 
projektgenomförandet har en gemensam workshop anordnats ledd av projektledaren för 
Projektsamordning för att samla slutsatser som förstudierna kommit fram till.  
Intressentanalys: 
Den övergripande arbetsgruppen för förstudierna bjöds in till två workshops i september 2022, en 
i Östersund på Tillväxtverket och en i Stockholm (Solna) på Skolverket. Vid dessa tillfällen 
genomfördes en gemensam fördjupad analys för att identifiera intressenter för samtliga 
förstudier. Utifrån denna analys gjordes en gemensam planering av sammansättningen av 
referensgruppspersoner och andra kontakter.  Gruppen fastställde även hur den information som 
framkom i dialogerna skulle hanteras.  
Genomgången resulterade även i att hålla samman förstudie Kartläggning och förstudie 
Tillgänglighet samt förstudie Styrning och förstudie Samverkan i och med att dessa hade 
liknande frågeställningar och med tanke på att skapa effektivitetsvinster i genomförandet. 
 
Urval av referenspersoner och organisationer: 
Den övergripande arbetsgruppen tog fram en preliminär sammanställning av möjliga intressenter. 
Urvalet av referenspersoner grundade sig sedan i att försöka få med intressenter på olika nivåer, 
nationellt, regionalt och lokalt, geografisk spridning och inom olika verksamheter med koppling till 
kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom var ambitionen att ta med de organisationer som ansökt 
om medel från Socialfonden i samma utlysning för att ta tillvara initiativ och erfarenheter utifrån 
deras perspektiv.  
De intressenter/organisationer som slutligen kom att ingå i referensgrupperna för de olika 
förstudierna var följande: 
Förstudie Kartläggning och förstudie Tillgänglighet 
• Region Gävleborg 
• Lapplands kommunalförbund  
• Valideringsgruppen inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande 
• Skellefteå Kommun 
• Luleå tekniska universitet 
• Region Kronoberg 
• Utbildningsanordnare YH 
• Westum* 
• Akademi Norr* 
• Campus Nynäshamn (förstudie Kartläggning) 
• Interna funktioner hos deltagande myndigheter 
Förstudie Styrning och förstudie Samverkan  
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• Härnösands kommun 
• Ragunda lärcentrum   
• Region Halland 
• Region Jämtland Härjedalen 
• Region Västmanland 
• Moa lärcentrum Botkyrka  
• Karlstad kommun, vuxenutbildning 
• Hässleholms kommun 
• Region Västerbotten och Norrbotten 
• Westum* 
• Akademi Norr* 
Gemensamma dialogmöten: 
• Högskolan Väst 
• Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) 
• TCO 
• Campus Nyköping 
De aktörer med * deltog alltså i både referensgrupp för förstudie Kartläggning och förstudie 
Tillgänglighet samt i referensgrupp för förstudie Styrning och förstudie Samverkan. Nedan finns 
ytterligare information om referensgrupperna och hur genomförandet gick till.  
 
Studiebesök: 
För att samtliga förstudier skulle få en gemensam bild av hur ett fungerande lärcentrum som 
samlar alla verksamheter under ett tak, genomförde ett studiebesök hos Campus Nyköping i 
början av projektperioden. Vi introducerade vårt arbete och beskrev hur förstudierna skulle 
mynna ut i förslag till genomförandeprojekt. I introduktionen lyfte vi också den rapport som skrevs 
inom myndighetssamverkan.  
Vi fick en beskrivning av Campus Nyköpings organisation och ekonomi och en genomgång av de 
olika verksamheterna. Dessutom var en representant för Region Sörmland med som kunde 
berätta om regionens samordnande arbete. 
På Campus Nyköping bedrivs bland annat det kommunala aktivitetsansvaret för unga, svenska 
för invandrare, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning i egen regi och platsförlagd 
universitets/högskoleutbildning. Möjlighet finns också att skriva tentamen samt högskoleprovet. 
Vi hade också under dagen två parallella möten med företrädare för Campus Nyköping där vi fick 
värdefull input till vilka vägar de såg att förstudierna kunde ta. Förstudie Kartläggning och 
förstudie Tillgänglighet samt förstudie Styrning och förstudie Samverkan arbetade under 
studiebesöket tillsammans. 
I och med att vi fick träffa företrädare för flera av verksamheterna fick vi en god insyn i helheten 
och vilka fördelar det finns med ett samlat lärcentrum.  
Referensgruppsmöten  
Förstudieprojekten har knutit referensgrupper till sig, för att möjliggöra för relevanta aktörer och 
intressenter att löpande komma med tankar och inspel på förstudieprojektens iakttagelser. 
Förstudieprojekten har fått del av referensgruppsmedlemmarnas inspel vid tre olika tillfällen. 
Deltagande referensgruppsmedlemmar har bland annat varit utvecklare och strateger vid 
kommuner och regioner, samordnare och andra medarbetare vid lärcentrum och 
utbildningsanordnare.  
Medlemmarna i referensgrupperna har inledningsvis introducerats i det gemensamma uppdraget 
kopplat till utlysningen, samt i det specifika förstudieprojekt som de bjudits in till att delta för. 
Referensgruppsmedlemmarna har sedan löpande fått ta del av det berörda förstudieprojektets 
kunskapsinhämtning och de iakttagelser som gjorts som ett resultat av den nyvunna kunskapen. 
Förstudieprojekten har – i synnerhet på de andra och tredje referensgruppsmötena – även prövat 
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dessa iakttagelser med referensgruppsdeltagarna. Dessa moment har ofta skett i 
workshopformat och haft stort fokus på dialog. Med avstamp i de diskussioner som förts har 
förstudieprojekten även alltmer under genomförandets gång prövat möjliga riktningar på 
kommande genomförandeprojekt med sina respektive referensgruppsmedlemmar. 
Gemensamt förankringsseminarium  
I senare delen av genomförandefasen, har ett gemensamt förankringsseminarium anordnats av 
förstudieprojekten. Syftet med seminariet var att ha en dialog kring iakttagelser och erfarenheter 
från arbetet med förstudierna och ta del av inspel från deltagarna om och hur resultaten från 
förstudierna kan komma till nytta i framtida utvecklingsarbete. Inbjudan till seminariet skickades ut 
till personer som på olika sätt medverkat i arbete med utveckling av lärcentrum. De som deltog 
arbetar på olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt, med kompetensförsörjningsfrågor där 
utbildning och lärcentrum avhandlas. Utöver referensgruppsmedlemmar deltog representanter 
från den styrgrupp som etablerats för myndighetssamverkan och utvalda personer från de 
myndigheter som ingår i den övergripande arbetsgruppen för arbetet med förstudierna samt 
intresseorganisationer, utbildningsanordnare, kommunala företrädare och verksamma vid 
lärcentrum.  
Förankringsseminariet genomfördes digitalt via Teams samt från Skolverkets studio, där en 
externt upphandlad resurs (inom ramen för det processtödsuppdrag som upphandlats av 
Myndigheten för yrkeshögskolan till förstudierna Tillgänglighet och Samverkan) modererade 
seminariet. Totalt deltog ett 40-tal personer. Projektägarna för de olika förstudierna inledde 
seminariet och de poängterade vikten av att skapa en väl fungerande kompetensförsörjning och 
att stärka individers möjligheter till livslångt lärande. Lärcentrum lyftes i det sammanhanget fram 
som ett betydelsefullt verktyg. Under seminariet delades seminariedeltagarna in i olika grupper 
slumpvis, där var och ett av förstudieprojekten redogjorde för det egna förstudieprojektets syfte 
och de slutsatser som kunnat dras hitintills, för att sedan låta seminariedeltagarna kommentera 
på det. På så sätt fick var och ett av förstudieprojekten del av potentiellt nya inspel från deltagare 
utanför de egna referensgrupperna. Tanken med detta var återigen ett helhetsperspektiv, genom 
att deltagare som är mer insatta i andra delar av kompetensförsörjnings- och 
utbildningsverksamhet än det specifika område som det egna förstudieprojektet berör, får komma 
med inspel och därmed för förstudieprojektet potentiellt nya insikter. Detta genomfördes som en 
interaktiv övning, där deltagarna delades in i olika break-out rooms. Efter de gruppvisa 
diskussionerna flyttades seminariet tillbaka till studion där samtliga seminariedeltagare fick 
återkoppling från vad som kommit fram i de olika grupperna från respektive projektledare.  
Seminariet innehöll även ett ytterligare pass i break-out rooms, där deltagarna återigen 
slumpades till olika grupper, denna gång med fokus på möjliga genomförandeprojekt och 
fortsatta utvecklingsarbeten generellt. I anslutning till detta genomfördes en Menti-övning, där 
samtliga seminariedeltagare fick möjlighet att inkomma med ett skriftligt, anonymt svar på 
arbetsgruppens fråga "Vad är det viktigaste för oss att gå vidare med som kan göra skillnad?" 
Förankringsseminariet avslutades med att ansvariga från de båda projektägarna Skolverket och 
Myndigheten för yrkeshögskolan tackade för engagemanget från deltagarna och uttryckte 
betydelsen av fortsatt utveckling, framtagande och spridning av kunskap kring lärcentrum.    
Avslutande projektworkshop 
I projektets slutskede har en förstudiegemensam workshop från lunch till lunch, genomförts på 
plats i Västerås.  
Fokus för workshopen var att identifiera respektive förstudies viktigaste slutsatser och förslag till 
inriktningar för möjliga genomförandeprojekt och fortsatta utvecklingsarbeten, dels inom ramen 
för ESF+, dels inom ramen för myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande.  
Workshopen var även ett tillfälle för förstudie Projektsamordning att samla upp gemensamma 
slutsatser och förslag på inriktningar för framtida satsningar, utifrån vad de övriga fyra 
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förstudieprojekten landat i.  
Workshopens sista pass bestod i en kort dragning för ansvariga hos de båda projektägarna 
Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, samt inspel från dessa inför förstudiernas 
slutrapportering och avslutande arbete.  
Övriga dialogmöten 
Utöver referensgruppsmöten har även separata dialogmöten skett med vissa deltagare i 
referensgrupperna samt även med andra intresseorganisationer, lärosäten, campus och regioner. 
Dessutom har särskilda träffar genomförts med medarbetare hos ansvariga myndigheter. 
Aktiviteterna i förstudie Tillgänglighet har utöver de kartläggande delarna till stor del handlat om 
dialoger med och att skapa kontaktytor till relevanta aktörer. Tre referensgruppsmöten har hållits 
gemensamt med förstudie Kartläggning och därutöver har fördjupade separata dialoger förts med 
deltagare från referensgruppen och andra relevanta aktörer. 
Det första referensgruppsmötet i december 2022 fokuserade framför allt på att introducera 
referensgruppsmedlemmarna till förstudierna, dess mål och syfte. Referensgruppsmedlemmarna 
ombads att till nästa referensgruppsmöte tillsammans med sina kolleger fundera på behovet av 
att kategorisera verksamhet vid ett lärcentrum utifrån dess innehåll, samt behovet av att 
synliggöra tillgänglighet till olika lärcentrum med hjälp av ett kartverktyg.  
Det andra referensgruppsmötet i januari 2023 berörde både förstudie Kartläggning och förstudie 
Tillgänglighet. Mötets andra pass handlade specifikt om förstudien om kartläggning med avstamp 
i rubriken "Er syn på Regionalanalys som verktyg för analyser av tillgänglighet till lärcentrum". 
Mötet inleddes med att deltagarna introducerades till Pipos Regionalanalys och även fick en 
visning av verktyget, med exempel på hur det ser ut och vad det kan generera för typ av 
analyser.  
Mellan det andra och tredje referensgruppsmötet, i februari 2023, genomfördes det 
gemensamma förankringsseminariet med de övriga förstudierna. Där redovisade förstudie 
Tillgänglighet ett antal iakttagelser och påståenden, baserat på det som kommit fram i 
kartläggningarna av kartverktyg, de första två referensgruppsmötena och förstudiens övriga 
aktiviteter och kontakter.  
Följande var de iakttagelser som presenterades: 
• Det finns behov av att åskådliggöra tillgängligheten till lärcentrum 
• Olika aktörer har olika behov av geografisk och innehållsmässig information om 
lärcentrum 
• Det finns verktyg/databaser som i olika grad motsvarar dessa behov  
• Återstående kritiska frågor: Vem/vilka som förväntas ta fram uppgifter om lärcentrum, 
vad, hur och när samt vem/vilka som förväntas ta ansvar för eventuell utveckling, förvaltning och 
drift.  
Detta följdes av en kort introduktion till och genomgång av Pipos Regionalanalys (i likhet med 
den som genomfördes under det andra referensgruppsmötet).  
Med avstamp i dessa iakttagelser och presentationen av Regionalanalys gavs varje deltagare 
möjlighet att reflektera över nyttan med och användbarheten av verktyget som stöd för analyser 
av tillgänglighet till lärcentrum. 
 
Det tredje och sista referensgruppsmötet genomfördes i mars 2023 och fokuserade på att 
gemensamt reflektera kring det som framkommit under förankringsseminariet. 
Referensgruppsdeltagarna delades även in i grupper och ombads fundera kring vilka de 
viktigaste utvecklings- och genomförandeförslagen att gå vidare med skulle kunna vara, 
omfattandes inriktning, möjliga projektägare, samverkansaktörer samt målgrupp. 
De förslag som kom fram redovisas i avsnittet Projektets resultat, mål och indikatorer. 
Kartläggning av andra möjligheter för att synliggöra tillgänglighet till verksamheter och övriga 
dialoger och kontaktytor  
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Utöver kartläggningen av verktyget Regionalanalys har även en genomgång gjorts av ett urval av 
andra organisationers verktyg som används för att geografiskt synliggöra tillgänglighet till deras 
verksamheter. Se avsnittet Projektets resultat, mål och indikatorer samt separata bilagor för en 
närmare beskrivning av hur genomgången har genomförts, vad den omfattat samt vad den visat 
på. 
Separata möten har även genomförts med representanter från Skolverket som arbetar med 
SUSA-navet och Utbildningsguiden och med representanter från Region Gävleborg. Dessa båda 
kontaktinitiativ från förstudiens sida har varit ett sätt att arbeta med det breddade perspektiv som 
beskrivits inledningsvis, det vill säga att ha ett utforskande angreppssätt i utredandet av olika 
möjligheter och potentiella verktyg för att synliggöra tillgänglighet till lärcentrum.  
Vad var det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet?  
En viktig del för förstudiernas framdrift var det upphandlade processtödet, som deltagit under 
större delen av genomförandet. Processtödet har bland annat bidragit i form av att förbereda, 
moderera och dokumentera under möten och dialoger. Ett annat bidrag har bestått i 
framtagandet av kartläggningen av hur olika aktörer visualiserar tillgänglighet till sina respektive 
verksamheter, samt fördjupningen av Pipos Regionalanalys. Därtill har processtödet bidragit som 
ett löpande bollplank i fråga om projektets övergripande mål och riktning och i förstudiens 
skriftliga avrapportering av resultaten.  
 
Även den samordnande förstudien har utgjort ett viktigt inslag kopplat till att se helheten och de 
mer övergripande, förstudiegemensamma ambitionerna. Inte minst mot bakgrund av att 
förstudierna varit ömsesidigt beroende av varandra, även om varje förstudie varit avgränsad.   
Därtill har de ovan beskrivna arbetssätten genererat ett gott resultat. Förstudieprojektet har fått 
tillgång till flertalet olika perspektiv mot bakgrund av att de funktioner och representanter som 
förstudien varit i kontakt med representerat ett antal olika aktörer, på olika nivåer och baserade i 
olika delar av landet. I synnerhet under referensgruppsmötena blev detta viktigt genom att det 
möjliggjorde för förstudien att se på frågeställningarna och iakttagelserna från flera håll.   
 
Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet.   
Det löpande samarbetet och den gemensamma organiseringen av aktiviteter de fem förstudierna 
emellan har resulterat i att det helhetsperspektiv som ansetts viktigt, inte minst i fråga om att 
rigga för potentiella framtida utvecklingsprojekt- och satsningar, ständigt funnits med. Att se alla 
fem förstudier som en helhet har varit en ny metod som varit utmanande, men samtidigt viktig. 
Den har möjliggjort att både avgränsa och fördjupa arbetet med förstudien och att se helheten – 
kopplat till det förstudiegemensamma arbetet där samtliga fem förstudier ingått. Detta arbetssätt 
har även underlättat i att fånga bilden av behov, möjligheter och utmaningar.   
 
Ett exempel på ett nytt material är den kartläggning av hur olika aktörer visualiserar tillgänglighet 
till sina respektive verksamheter som tagits fram under förstudiens gång. Kartläggningen togs 
fram mot bakgrund av inspel under förstudiens tidiga möten och dialoger, som betonade vikten 
av att se till fler ändamål och målgrupper än vad förstudien ursprungligen riggats för.

Kommunikation, spridning och påverkansarbete
Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. I vilka sammanhang har i spridit erfarenheter från projektet? 
Vilka organisationer har ni riktat er till? Hur förs projektresultatet vidare?

Gemensamma möten som förstudierna organiserat eller deltagit i: 
De möten som projektet genomfört med externa, i synnerhet referensgruppsmötena och det 
gemensamma förankringsseminariet, har inte enbart varit tillfällen för förstudierna att få del av 
berörda aktörers inspel utan även tillfällen för förstudierna att sprida information om de pågående 
projekten samt vad de kommit fram till. Dessa möten kan med andra ord ses som en av 
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förstudiernas viktigaste kommunikationsinsatser. 
Dessa tillfällen kan även ses som ett inledande arbete med förankring och mobilisering av aktörer 
inför kommande potentiella utvecklingsprojekt och satsningar kring lärcentrum. Inte minst med 
tanke på de slutsatser och möjliga inriktningar på kommande genomförandeprojekt som prövats 
med deltagarna i förstudiernas senare del. 
Utöver dessa möten har arbetet med förstudierna och vad de kommit fram till presenterats och 
spridits på olika externa och interna arrangemang. 
• Konferens Kvalitetsdrivet – Universitets- och högskolerådet 
• Konferens – Vuxenutbildning i samverkan (ViS) 
• Mötesplats Komvux – Skolverket 
• Regionala dialoger om vuxenutbildning – Skolverket 
• Möte med Skolverkets nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning 
• Information på projektägarens webbsida 
• Nätverksträff – Regionalt arbete med kompetensförsörjning (ett arrangemang som 
Tillväxtverkets ansvarar för och där regioner och nationella myndigheter möts i syfte att utbyta 
information och erfarenheter) 
• Konferens Skills Meetup Sweden – Myndigheten för yrkeshögskolan 
• Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) årsstämma 
• Träffar med styrgruppen för och arbetsgrupper inom myndighetssamverkan för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande 
• Interna möten hos deltagande myndigheter  
• Information på projektägarens intranät 
 
Kommunikationsplan: 
Kontakt togs med kommunikatör på Skolverket. Vi fattade i samråd med kommunikatören beslut 
om att inte ta fram en kommunikationsplan då målgruppen inte var tydlig utifrån befintlig 
målgruppsstruktur och att slutsatser inte tagits fram ännu. Kommunikatören tog med sig frågan till 
den dåvarande “kommunikatörsgruppen" inom myndighetssamverkan för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande. Vi har därefter arbetat löpande med kommunikation, se stycket ovan om 
spridning. 
Förstudien har visat på vad Pipos Regionalanalys är och hur det kan fungera genom att den 
demo-version som för närvarande finns tillgänglig har visats vid referensgruppsmöten och det 
förstudiegemensamma förankringsseminariet. 
Hur förs projektresultatet vidare:  
Utöver de möten som redovisats ovan och som bedömts ha den största effekten vad gäller 
spridning av resultat kommer en särskild rapportering att tas fram till de myndigheter och 
organisationer som är involverade i den samverkan som sker inom området 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
Projektresultaten avses även att spridas i andra sammanhang som bedöms vara relevanta.

Uppföljning och utvärdering
Hur har extern utvärderare konkret bidragit till projektarbetet? Hur har hur ni själva arbetat med uppföljning och 
utvärdering i projektet? På vilket sätt har det varit ett stöd för projektverksamheten?

Förstudien har inte haft någon extern utvärderare. Däremot har de externa resurser som 
Myndigheten för yrkeshögskolan upphandlat bidragit till gemensamma reflektioner över 
exempelvis genomförande av och resultat av aktiviteter i arbetet med förstudierna. Den 
sammanhållande funktion som förstudie Projektsamordning haft, har också inneburit en 
kunskapsöverföring mellan och kunskapsutveckling hos deltagande myndigheter och till externa 
aktörer.  
I enlighet med projektansökans beskrivning för arbetet med utvärdering av förstudien har 
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uppföljning skett löpande och de aktiviteter som bedrivits. Uppföljning har skett bland annat vid 
de veckovisa gemensamma träffarna med övriga förstudieprojekt och enskilt av de personella 
resurser som budgeterats för projektarbetet, även detta i linje med hur projektgenomförandet 
ursprungligen planerats.   
Den löpande uppföljningen och utvärderingen har varit ett stöd i arbetet genom att den har 
bidragit till att förtydliga vilka aktiviteter som genomförts och vad som har uppnåtts inom ramen 
för dessa. Därigenom har det både blivit tydligt vilka metoder och arbetssätt som förefaller vara 
framgångsrika i olika sammanhang, samt vad som återstår att göra för att nå resterande delar av 
förstudiens totala målbild. På så sätt har uppföljningen varit en vägvisare för nästa steg och 
planeringen av de fortsatta aktiviteterna under genomförandets gång.   
Utvärderingen har dels handlat om att, bedöma huruvida projektet uppnått dess övergripande mål 
och syften, dels om de metoder och arbetssätt som tillämpats varit ändamålsenliga.  En del i 
detta är att bedöma om organiseringen av arbetet med gemensam planering och genomförande 
har skapat ett mervärde som även återspeglas i resultaten.  
Referensgruppsmöten och det gemensamma förankringsseminariet är exempel på då 
utvärderingen har undersökt deltagande samverkansaktörers och andra aktörers bedömning av 
projektgenomförandet och de preliminära resultaten. I synnerhet arbetet med referensgrupperna 
kan beskrivas som ett exempel på det. 
Referensgruppsmötena har lagts upp på ett sätt där slutsatser om behov, utmaningar och 
möjligheter från ett referensgruppsmöte har summerats och vid nästkommande 
referensgruppsmöte har dessa igen testats mot gruppen som har fått nyansera och utveckla 
bilden. På så vis har en slags formativ utvärdering och validering av resultat skett löpande i 
projektets genomförande.  
Därtill har den löpande interna diskussionen på projektmötena haft fokus på framdrift.  
Avstämningsmöten med projektägarna, har även varit en central del av projektets eget arbete 
med utvärdering. Särskilt genom avstämningarna med projektägarna har förstudieprojekten fått 
möjlighet att redogöra för projektarbetets status och förutsättningar för måluppfyllelse, samt få 
återkoppling på detta från projektägarnas håll. På så sätt har de utvärderande inslagen varit ett 
stöd i projektarbetet likt arbetet med uppföljning – genom att visa vägen för nästa steg och de 
fortsatta prioriteringarna.   
Förstudie Projektsamordning har även utfört en samlad utvärdering, som ett sätt att bedöma 
huruvida förstudierna samlat uppnått de resultat och effekter som utlysningen omfattar. I den 
utvärderingen har även ingått resultat från uppföljning och utvärdering som utförts inom ramen för 
förstudieprojekten gemensamt.  
Uppföljningen visar att varje förstudie har i det väsentligaste nått sina mål.  Några avsteg 
avseende tilltänkta aktiviteter kan konstateras gemensamt. Utifrån en tidig initial kartläggning var 
ambitionen att både arbetsgivare och studerande eller potentiella studerande skulle kunna utgöra 
intressenter i förstudierna. När den övergripande arbetsgruppen dels enats om en 
intressentanalys, dels koordinerat syftet med användningen av intressenter i referensgrupperna, 
så konstaterades att arbetsgivar- och studerandeperspektivet inte var i fokus för dessa förstudier. 
Arbetsgruppen valde därför att inte involvera dessa grupper.

Användande av resultat
Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer att kommer att användas i ordinarie verksamhet och i befintliga 
strukturer. Om implementering uteblir - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att resultaten att tas om hand? 

I enlighet med förstudiernas övergripande mål och syfte är fokus inte implementering, utan 
snarare förankring av och möjliggörande för kommande genomförandeprojekt eller andra 
utvecklingsarbeten avseende lärcentrum. 
Projektet har regelbundet arbetat med för området relevanta aktörer och intressenter – särskilt 
genom referensgrupperna – för att sprida kunskap och kännedom om vad som görs och prövas i 
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de olika förstudieprojekten. Detta kan även ses som en kommunikationsinsats riktad till aktörer 
som potentiellt skulle kunna vara lämpliga att driva och/eller medverka i kommande 
genomförandeprojekt för utveckling av lärcentrum.  
Med andra ord kan projektets löpande arbete med kommunikation och förankring även ses som 
ett sätt att rigga för att projektens resultat ska förvaltas efter förstudieprojektens avslut. Detta inte 
minst med tanke på de slutsatser och möjliga inriktningar på kommande genomförandeprojekt 
som prövats med referensgruppsdeltagarna i förstudieprojektens senare skeden. 
En särskild rapportering kommer att göras till de myndigheter och organisationer som är 
involverade i den samverkan som sker inom området kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Kommentarer och tips
Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? 

Det har varit en utmaning att å ena sidan bedriva fem separata förstudier där samtliga förstudier 
på ett eller annat sätt hänger ihop, men ändå ska bedrivas som separata delar. Utmaningen 
handlar om att fokusera på framdrift i de enskilda förstudierna med sina olika inriktningar och 
samtidigt samordna och hålla samman arbetet för att skapa förutsättningar för samsyn och 
helhetsperspektiv. En av förstudierna, Projektsamordning, har haft som uppgift att facilitera 
arbetet med samordning och gemensamma aktiviteter. Det har varit en utmaning att integrera 
aktiviteterna mellan förstudierna utan att det har föranlett merarbete för respektive förstudie. Å 
andra sidan kan vi konstatera att det har varit positivt och fördelaktigt att ha olika fokus vid de 
olika referensgruppssamtalen. Förutsättningen som fem separata förstudier har bidragit till har 
samtidigt gynnat möjligheten att koncentrera sig på specifika frågeställningar. Vi har också hållit 
samman de olika förstudierna så att förstudie Kartläggning och förstudie Tillgänglighet hade 
gemensamma referensgruppssamtal eftersom dessa två hade nära kopplingar. Detsamma gällde 
även för förstudie Styrning och förstudie Samverkan.  
Vid uppföljning av arbetet med förstudierna har det också framkommit att det upplevts som att 
förstudierna under projekttiden har arbetat ihop sig som också gynnar ett framtida arbete. Den 
sammanhållande funktion som förstudie Projektsamordning har haft har inneburit en 
kunskapsöverföring mellan och kunskapsutveckling hos deltagande myndigheter och till externa 
aktörer. Att myndigheter och organisationer arbetat tillsammans har framstått som positivt 
gentemot de aktörer och intressenter som deltagit i referensgruppssamtal och 
förankringsseminarium.  De myndigheter som drivit förstudierna upplever att de har fått ett 
positivt gensvar från berörda aktörer och att genomförandet av förstudierna genererat ett intresse 
och engagemang bland de aktörer som deltagit.  
De lärdomar som vi vill skicka med är att: 
• kunskapsöverföringen mellan förstudier är av stor betydelse för att ta tillvara resultat och 
skapa förutsättningar för kunskapsutveckling och helhetsperspektiv, 
• tid behöver avsättas för gemensamma möten och diskussioner för att skapa samsyn och 
gemensam kunskapsuppbyggnad och 
• arbete som sker gemensamt mellan flera organisationer och myndigheter bidrar till 
kvalitet genom att olika kompetenser och perspektiv tas till vara.
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